

富山県医師会館新築工事 工事発注工程表

2022.2.17

		2022年												備考
		2月			3月			4月			5月			
		初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	
I	【設計・建設業務】													
	・実施設計(図面)													
	・実施設計(積算)													
	・実施設計(修正・金額調整等)													
	・各種事前届出等													
	・確認申請(その他申請含む)													
	・建設工事													建設工事期間13ヶ月 2023.06共用開始(当初予定通り)
II	【施工業者選定】													
	・見積案内等													
	・見積期間													
	・入札(見積徴収)、業者選定期間													
行事													地鎮祭	

* 1: 確認申請 確認申請機関や富山市消防との協議により延長となる場合があります。